

СОГЛАСОВАНО

Начальник ТР "Черниговский"
Спасского филиала КГУП
«Примтеплоэнерго»

Сенчин А.В.

25.07.2025г.

25.07.2025г.

25.07.2025г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации Черниговского
муниципального округа

Федчун А.В.

2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГБУЗ "Черниговская ЦРБ"

Ю.В. Рудых

2025г.

План подготовки мероприятий КГБУЗ "Черниговская ЦРБ" к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

План выполнен в соответствии с требованиями правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024г. №2234. В рамках пункта 5 правил, возможно внесение корректировок в план подготовки в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств, при условии синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий.

№	Адрес объекта	Мероприятия в шаге подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)																		
		Проверка * акт РСО* (11.5.1)	Наладка расхождений теплоснабжения (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания * акт РСО* (11.5.5)	Инструкции по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплого пункта (11.5.8)	Выписка из шпального расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие артез * акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ * акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение термизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование дымоходов и вент каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов * акт РСО* (11.5.19)
1.	с. Черниговка, ул. Дзержинского, 37 а/1	07.07.25г.		09.07.25г.		07.07.25г.	01.10.25г													
2.	с. Черниговка, ул. Дзержинского, 37 а/2	07.07.25г.		09.07.25г.		07.07.25г	01.10.25г													
3.	с. Черниговка, ул. Дзержинского, 37 а/4	07.07.25г.		09.07.25г.		07.07.25г	01.10.25г													
4.	с. Черниговка, ул. Дзержинского, 37 а/6	07.07.25г.		09.07.25г.		07.07.25г	01.10.25г													
5.	с. Черниговка, ул. Дзержинского, 37 а/7	07.07.25г.		09.07.25г.		07.07.25г	01.10.25г													
6.	с. Черниговка, ул. Дзержинского, 37 а/8	08.07.25г.		09.07.25г.		08.07.25г	01.10.25г													
7.	с. Черниговка, ул. Дзержинского, 37 а/9	08.07.25г.		09.07.25г.		08.08.25г.	01.10.25г													
8.	с. Черниговка, ул. Ленинская, 54	30.07.25г.		04.08.25г.		30.07.25г.	01.10.25г													
9.	пгт. Сибирцево, ул. Совхозная, За	10.07.25г.		14.07.25г.		10.07.25г	01.10.25г													
10.	пгт. Сибирцево, ул. Кутузова, 1 а	10.07.25г.		14.07.25г.		10.07.25г.	01.10.25г													
11.	с. Дмитриевка, ул. Ленинская, 64 а	31.07.25г.		05.08.25г		31.07.25г	01.10.25г													

Подпись ответственного лица

Гончар С.И.

Гончар С.И.